

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和07年01月17日

計画の名称	木更津市における下水道整備による良好な環境の実現（重点計画）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	木更津市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	7,406	A	7,406	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値 (R5末)	最終目標値 (R7末)
1	下水道処理人口普及率を56%（R3）から60%（R7）に増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）/総人口（人） 総人口固定：住民基本台帳人口 135,400人（令和2年4月1日現在）	56%	58%	60%
2	脱水汚泥堆肥化施設整備計画の策定率を、0%（R5）から100%（R6末）に増加させる。 脱水汚泥堆肥化施設整備計画の策定率 策定済みの計画数/策定すべき計画数	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	管渠(汚水)	新設	清見台5号幹線整備(未普及解消)	250 L=0.2km	木更津市						26	-	
	A07-002	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	管渠(汚水)	新設	清見台1号幹線枝線整備(未普及解消)	200 A=27.7ha	木更津市						1,163	-	
	A07-003	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	管渠(汚水)	新設	清見台2号幹線枝線整備(未普及解消)	200 A=5.9ha	木更津市						248	-	
	A07-004	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	管渠(汚水)	新設	清見台3号幹線枝線整備(未普及解消)	200 A=1.8ha	木更津市						76	-	
	A07-005	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	管渠(汚水)	新設	清見台5号幹線枝線整備(未普及解消)	200 A=1.1ha	木更津市						46	-	
	A07-006	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	管渠(汚水)	新設	貝淵幹線枝線整備(未普及解消)	200 A=6.8ha	木更津市						286	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	管渠(汚水)	新設	烏田1号幹線枝線整備(未普及解消)	200 A=7.3ha	木更津市						307	-	
	A07-008	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	管渠(汚水)	新設	岩根4号幹線枝線整備(未普及解消)	200 A=6.4ha	木更津市							269	-
	A07-009	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	管渠(汚水)	新設	金田西特定土地区画整理事業面整備(未普及解消)	A=4.4ha	木更津市							185	-
A07-010	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	終末処理場	新設	木更津下水処理場水処理施設増設(未普及解消)	V=24,050m3/日	木更津市							3,490	-	
A07-011	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	管渠(汚水)	新設	請西2号幹線整備(未普及解消)	200~350 L=1.1km	木更津市							180	-	
A07-012	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	管渠(汚水)	新設	請西2号幹線枝線整備(未普及解消)	200 A=80.0ha	木更津市							1,100	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-013	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	終末処 理場	新設	脱水汚泥堆肥化施設事業	脱水汚泥堆肥化施設の整備計 画策定	木更津市						30		-
											小計						7,406		
											合計						7,406		

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
木更津市下水道事業の社会資本整備総合交付金評価実施要綱により実施する。	令和7年1月
	公表の方法
	木更津市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・下水道処理人口普及率が令和3年度当初実績値56%から令和5年度末実績値57%に向上したことにより、公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	なし
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・今後も木更津処理区の未普及解消及び普及率の向上に努めます。 ・下水道施設の汚水処理機能向上に努めます。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道を利用できる人口（人） / 総人口（人）総人口固定：135,400人（令和2年4月1日現在）	
	中間 目標値	58%
	中間 実績値	57%
2	策定済みの計画数 / 策定すべき計画数	
	中間 目標値	0%
	中間 実績値	50%

(参考図面) 社会資本総合整備計画 (重点計画)

計画の名称	1 木更津市における下水道整備による良好な環境の実現 (重点計画)		交付対象	木更津市
計画の期間	令和3年度 ~ 令和7年度 (5年間)			

