

令和5年5月16日提出

# 令和5年5月市議会臨時会 議案参考資料

木更津市

## 令和5年5月市議会臨時会参考資料目録

議案番号	件名	関係部等	頁
議案第35号	変更内容及び変更理由	企画部	1

○変更内容

岩根人道跨線橋エレベーター設置工事（建築）		
契約金額	変更前	146,960,000円
	変更後	150,007,000円
差 額		3,047,000円

工期限	変更前	令和5年 9月29日限り
	変更後	令和5年10月31日限り

○変更理由

エレベーター設置工事により発生した残土の土質検査をした結果、ヒ素が検出され、処分費が必要となったため。併せて、当初見込んでいなかった箇所に跨線橋の雨水排水管が埋設されていることが判明し、切り直し工事が必要となったため。