

令和8年8月27日提出

令和8年9月市議会定例会 議案参考資料

(その1)

木 更 津 市

令和 8 年 9 月市議会定例会議案参考資料目録（その 1）

議 案 番 号	件 名	頁
議 案 第 7 5 号	金田小学校倉庫棟等解体及び校舎増築等工事（建築）（1）の変更内容及び変更理由	1

議案第 7 5 号 (変更内容及び変更理由)

○変更内容

金田小学校倉庫棟等解体及び校舎増築等工事（建築）（１）		
契約金額	変更前	1, 0 9 4, 9 4 0, 0 0 0 円
	変更後	1, 1 3 4, 6 9 9, 5 0 0 円
差 額		3 9, 7 5 9, 5 0 0 円

○変更理由

倉庫棟内部において、当初想定していなかった飛散性石綿含有建材が発見されたことに伴い、石綿撤去工事の追加、仮設資材のリース期間及び現場管理期間の延長、警備員の増員が生じることから、契約金額の変更が必要であるため。