資料5

『（仮称）第6次きさらづ障がい者プラン』　策定スケジュール（案）

業務内容	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
第6次きさらづ障がい者プラン策定																																		プランHPUP		
㈱コクドリサーチ				契約		打合せ		アンケート調査票作成						アンケート結果報告																		納品				
							プラン素案作成										プラン素案修正							プラン案作成				プラン案修正								
市民アンケート調査							アンケート調査対象者DB提供			アンケート調査実施																										
木更津市障害福祉計画策定委員会			推薦依頼				資料送付	委嘱状交付	第1回	会議結果公表					資料送付	第2回			会議結果公表	資料送付		第3回			会議結果公表		資料送付			第4回	会議結果公表					
木更津市地域自立支援協議会				プラン&市民アンケートに対する意見等照会											アンケート結果報告						プラン素案報告&意見等照会									プラン案報告&意見等照会						プラン報告		
全体会議																																				
調整会議																																				
専門部会																																				
①就労・生活支援部会																																				
②こども部会																																				
③権利擁護部会																																				
④居住支援部会																																				
⑤安心安全部会																																				
⑥啓発交流部会																																				
意見公募																									パブコメ				パブコメ結果公表							
教育民生常任委員会協議会																						6日												議会配付		
議員全員協議会																							13日													