令和８年９月２５日提出

令和8年9月市議会定例会
議案参考資料

（その３）

木 更 津 市

令和８年９月市議会定例会議案参考資料目録（その３）

議　案　番　号	件　　名	頁
議案第１０４号	木更津市弓道場建設工事（建築）（１）の変更内容及び変更理由	1

議案第１０４号　　（変更内容及び変更理由）

○変更内容

木更津市弓道場建設工事（建築）（1）		
契約金額	変更前	１５８，１６９，０００円
	変更後	１６７，２５５，０００円
差　額		９，０８６，０００円

○変更理由

休憩所において、当初想定していなかった飛散性石綿含有建材が発見されたことに伴い、石綿撤去工事の追加及びゲートボール場下に、障害となる地盤改良土が発見され、搬出処分の必要が生じることから、契約金額の変更が必要であるため。