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資料１０

吾妻公園文化芸術施設整備事業について
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１.事業の背景と経緯

パークベイプロジェクト

木更津港周辺の都市公園など、臨海部の公共用地に、

公募によって民間の集客施設を誘致

● 新たなにぎわいの空間を創出

● 海と公共交通の玄関口となっている木更津駅を結ぶ

メインストリートの「富士見通り」の再整備を図る

Park-PFIで再整備された鳥居崎海浜公園

（参考）パークベイプロジェクトの第一弾として

木更津市基本構想

魅力あふれる 創造都市 きさらづ

～東京湾岸の人とまちを結ぶ 躍動するまち～

まちの活力をけん引する拠点づくり

【みなとまち木更津再生プロジェクト】
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「木更津飛行場周辺まちづくり基本構想」

・４地区を重点地区として区域内に分散して配置

・それぞれ異なる特色のある目的地としての機能を

持たせ、地区間が連携することで、回遊性を向上

させる

・江川総合運動場周辺

・吾妻公園

・木更津駅周辺

・旧庁舎跡地

【基本理念】

【目 的】

『新たなにぎわいの場・安心安全の創造』

「みなとまち木更津の再生」

「災害に強いまちづくり」

【重点地区】

１.事業の背景と経緯
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２.吾妻公園の位置づけと現況

・ 都市公園法に基づく都市公園（地区公園）

● 金田地区のにぎわいを駅周辺地区等へ誘導する上での重要拠点

● レクリエーションの場として様々な活動ができる都市公園

● 駅周辺地区、内港地区に近接し、回遊性やにぎわいを高める

・ みなとを望む立地と恵まれた敷地規模（４１,２００㎡）

・ 駅周辺地区、内港地区、木更津駐屯地に近接

・ 木更津駅周辺および金田地区双方からのアクセスが良好
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３.吾妻公園文化芸術施設整備事業について

吾妻公園

様々な居場所や文化芸術活動の場として

市民が愛着を育むことのできる公園づくり

コンセプト

思いがけない「交流」や「出会い」のきっかけを作る。

● 多様な「日常的居場所」や「文化芸術活動のステージ」を設けるとともに、

みなとまち木更津を体感できる施設づくりを通じて、誰もが愛着を育むことのできる公園を目指す。

● 子どもからお年寄りまで、多世代が様々な目的で集まることができる場とすることで、
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３.吾妻公園文化芸術施設整備事業について

まちづくり基本構想

吾妻公園

文 化 芸 術 施 設

地 域 交 流 セ ン タ ー
ホ ー ル 図 書 館

中 央

地域交流センター
中央



7

今後のスケジュール(予定)

３.吾妻公園文化芸術施設整備事業について

公園鳥瞰イメージ文化芸術施設(外観)イメージ

実 施 設 計

文化芸術施設

工 事 着 手
工 事

工 事 ・

供 用 開 始

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

公園広場

実 施 設 計
( 建 築 )

( 公 園 )
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４.吾妻公園の整備内容

公園配置図

文化芸術施設や大屋根広場、交通公園、遊具エリアの整備と合わせ、公園の利便性向上に資する集客施設を導入

公募対象公園区域
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● 吾妻公園集客施設整備・管理運営事業は、文化芸術施設および公園の管理・運営とは切り離し、単独事業として実施

● 事業内容として、カフェ等の飲食事業、ドッグラン事業を必須事業として位置づけ

● 事業手法についてはPark-PFIを採用

事業内容

● 公募対象公園施設の設置及び管理運営業務

● 特定公園施設の設計業務

● 特定公園施設の建設業務

● 特定公園施設の譲渡業務

● 利便増進施設の設置及び管理運営業務
※任意提案（自転車駐車場、看板等）

公募対象公園施設 特定公園施設

施設

• （必須）カフェ等の飲食施設
• （必須）ドッグラン
• その他任意施設
（例：物販施設、屋内遊び場）

• （必須）テーブルセット
• （必須）ベンチ
• その他任意施設
（例：花壇、遊具、屋外トイレ）

条件など

• 公募対象公園施設の土地の
使用料の下限
60円/㎡・月

• 整備費については、市の
負担はなし

５.吾妻公園集客施設整備・管理運営事業の内容

事業の内容

利活用可能な用地

● 民間集客施設（公募対象公園施設、特定公園施設等） 建築可能面積は１,０００㎡程度



10

年度 R7 R8 R9 R10

月 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

民間
集客施設

市による
整備

オ
ー
プ
ン

協定公募準備
公募
・選定

設計協議・詳細設計・施設整備・開業準備

文化芸術施設建設工事、公園広場整備工事・開業準備

公園実施設計建築実施設計

６.全体スケジュール

● 公園の実施設計は令和8年度に行う予定

● 公園広場との一体性を確保するため、集客施設整備・管理運営事業の公募から事業者選定は、

令和7年度末～令和8年度７月頃に実施したうえで、公園実施設計と協議・調整を行う

● 公園全体の供用開始と同時期に、民間集客施設の開業を想定
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