

# 平成30年度 基本計画進行管理の結果について

平成30年6月  
企画部企画課

## 1. 基本計画事業の進行管理

基本計画事業について、平成29年度の実施状況を把握し、必要に応じて計画の見直し等について検討を行う進行管理を実施しましたので、基本計画事業の進捗状況の取りまとめ結果について報告します。

今後は、この結果等に基づき、平成31年度を始期とする第2次基本計画の策定等を進めてまいります。

なお、事業別の詳細については、資料2のとおりです。

### ○基本計画事業の進捗状況一覧表(平成29年度)

基本方向	事業数	進捗度			当初予算額 (単位:千円)	決算見込額 (単位:千円)
		A	B	C		
(1) 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	5	4	1	0	716,240	499,880
(2) 子どもを育む環境づくり	10	8	1	1	696,611	388,045
(3) まちを支える人づくり	4	4	0	0	47,749	38,086
(4) まちのにぎわい・活力づくり	14	13	1	0	648,127	825,719
(5) まちの快適・うるおい空間づくり	22	13	9	0	1,479,391	1,097,825
(6) 構想の実現に向けて	10	9	1	0	1,819,658	1,105,395
合計	65	51 78.5%	13 20.0%	1 1.5%	5,407,776	3,954,950

\* 進捗度については、当該年度の実施計画書における事業進捗率に対し、実績となる事業進捗率の割合により、3段階で表示しています。

A 概ね計画どおり実施……………概ね平成29年度実施計画書のとおり実施した事業

B 計画を変更して実施……………事業見直しや繰越等により事業内容や実施時期等を変更して実施した事業

C 事業の中止・休止……………事業見直し等により中止もしくは休止した事業

## 2. 基本計画に位置づけた施策の進行管理

基本計画に位置づけた46の施策について、それぞれの施策の目標達成に向けて、平成29年度の実施結果や平成29年度の実施結果を踏まえた今後の取組について検討を行う、進行管理を実施しました。なお、施策別の詳細については、資料3のとおりです。