

令和元年度 第2次基本計画進行管理の結果について

令和2年6月
企画部企画課

1. 第2次基本計画に位置づけた施策の進行管理

第2次基本計画に位置づけた48施策について、それぞれの施策の目標達成に向けて、令和元年度の取組結果や令和元年度の取組結果を踏まえた今後の取組について検討を行う進行管理を実施したことで、取りまとめ結果を報告します。

今後は、この結果と今年度実施する市民アンケート調査結果等を総合的に評価し、必要に応じて計画の見直し等を検討してまいります。

なお、施策別の詳細については、資料2のとおりです。

○第2次基本計画に位置づけた施策の進捗状況

基本方向	施策	進捗度		
		A	B	C
(1) 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	10	0	10	0
(2) 子どもを育む環境づくり	3	2	1	0
(3) まちを支える人づくり	5	1	4	0
(4) まちのにぎわい・活力づくり	9	3	6	0
(5) まちの快適・うるおい空間づくり	13	2	11	0
(6) 構想の実現に向けて	8	2	6	0
合 計	48	10	38	0
		20.8%	79.2%	0.0%

※進捗度については、施策の進行管理票における取組（進捗）状況や成果指標などを総合的に評価し、3段階で表示しています。

- A 概ね順調
- B 概ね順調であるが、より一層の取組（施策）の推進が必要
- C さらなる重点的な取組（施策）の推進が必要

2. 第2次基本計画事業の進行管理

基本計画事業とは、第2次基本計画に位置付けた48施策の目標を達成するために、市が取組みを進める様々な事業のうち、特に重要なものとして市が重点的に取り組む事業です。

市では、第2次基本計画事業について、令和元年度の取組状況を把握し、必要に応じて計画の見直し等について検討を行う進行管理を実施したので、進捗状況の取りまとめ結果を報告します。

今後は、この結果等を踏まえ、令和3年度当初予算編成の参考資料として役立ててまいります。

なお、事業別の詳細については、資料3のとおりです。

○第2次基本計画事業の進捗状況一覧表(令和元年度)

(単位:千円)

基本方向	事業	進捗度			前年度 繰越額	当初予算額	決算見込額
		○	△	×			
(1) 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	13	12	0	1	6,872	354,532	329,290
(2) 子どもを育む環境づくり	7	5	2	0	0	1,125,436	410,024
(3) まちを支える人づくり	5	5	0	0	352,055	321,744	474,822
(4) まちのにぎわい・活力づくり	15	11	3	1	14,060	255,694	223,460
(5) まちの快適・うるおい空間づくり	29	14	13	2	436,482	2,297,653	1,626,986
(6) 構想の実現に向けて	10	8	2	0	0	530,363	453,557
合 計	79	55	20	4	809,469	4,885,422	3,518,139
		69.6%	25.3%	5.1%			

※進捗度については、当該年度の実施計画書における事業進捗率に対し、実績となる事業進捗率の割合により、3段階で表示しています。

- 概ね計画どおり実施…………… 概ね令和元年度実施計画書のとおり実施した事業
- △ 計画どおり実施できなかった…事業の見直しや繰越等により、計画どおり実施できなかった事業
- × 事業の中止・休止…………… 事業の見直し等により、中止もしくは休止した事業
災害等により、翌年度へ繰り越した事業