

**木更津飛行場周辺まちづくり実施計画検討委員会
令和5年度スケジュール**

No.	開催日等（予定）	内容（予定）
第1回	7月21日（金） 14：00～16：00	・委嘱状交付、諮問 ・まちづくり支援事業経過報告 ・実施計画（吾妻公園）について ・吾妻公園整備の検討方針について
第2回	9月上旬	・公園全体の整備方針 ・文化芸術施設の施設構成 ・公園内施設の機能と規模 ・平面計画・動線計画（案）の提示
第3回	10月上旬	・実施計画骨子案 ・民間事業者へのヒアリングを踏まえた修正
住民説明会	10月下旬	・実施計画策定に向けた住民説明会
第4回	10月下旬	・住民説明会を踏まえた修正 ・実施計画（素案）について
パブコメ	12月14日(木) ～ 1月12日(金)	・実施計画（素案）について
第5回	2月上旬	・パブリックコメント結果について ・実施計画（案）について
市長へ答申	2月上旬	・木更津飛行場周辺まちづくり実施計画（案）について（答申）
実施計画 策定	2月下旬	・以後、基本設計等に移行

※各回の開催日及び検討内容は、現時点での予定であり、今後変更になることもあります。