

	基本計画策定	中心市街地 活性化協議会	木更津市コンパクト なまちづくり推進連 絡調整会議	内閣府等	
4月	計画案 ブラッシュ アップ		第2回幹事会		
5月		事業概要等完成	提出		5月～ 地方創生事務局 ヒアリング
6月				修正	
7月		事業概要等修正	再提出	第2回総会	
8月					7月～ 地方創生事務局 幹部ヒアリング
9月			意見書	第7回総会	
10月		10月上旬～11月上旬 パブリックコメント			9月～10月 地方創生事務局 現地調査
11月		・意見回答 ・計画案への反映点整理 11月末 計画案完成			認定申請
12月					
2020年					
1月				1月～2月 関係府省庁調整 関係府省庁協議	
2月					
3月	3月 認定基本計画	第8回総会	第3回会議	内閣府 (内閣総理大臣)	

まちづくり会社/中心市街地整備推進機構が参加※法定協議会へ移行

認定申請

認定