

中心市街地活性化基本計画策定スケジュール

	木更津市	中心市街地 活性化協議会	木更津市コンパクトなまちづくり推進連絡調整会議	内閣府等
令和元年 11月		26日 第7回総会	7日 第3回会議	14日 現地視察
	11月末 ～12月 計画案完成	パブコメ報告 意見書		
12月				認定申請 内閣府
令和2年 1月				1月～2月 関係府省庁調整 関係府省庁協議
2月				掲載事業等について質疑・応答、協議、調整
3月	3月 認定基本計画 〔3月議会〕 認定基本計画報告	第8回総会	第4回会議	認定 内閣府 (内閣総理大臣)
4月～	・計画事業実施 ・フォローアップ			