

木更津市庁舎整備検討委員会 今年度スケジュール

	開催日等（予定）	内容（予定）	備考
第1回	7月30日 （火）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委嘱状交付、委員長・副委員長選出 ・ 諮問 ・ 庁舎整備基本構想及び基本計画について ・ 庁舎整備計画の現状と方向性について 	
第2回	8月29日 （木）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 規模、事業費、事業手法の検討 ・ 機能、配置構成の整理・検討 	
第3回	10月2日 （水）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 規模、事業費、事業手法の検討 ・ 機能、配置構成の整理・検討 	候補地 （別途検討）
第4回	10月29日 （火）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 規模、事業費、事業手法の検討 ・ 機能、配置構成の整理・検討 ・ 基本構想及び基本計画見直し（素案）について 	
第5回	11月18日 （月）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 規模、事業費、事業手法の検討 ・ 機能、配置構成の整理・検討 ・ 基本構想及び基本計画見直し（素案）について ・ 基本構想及び基本計画見直し（案）の策定について 	
パブコメ	12月20日 ～1月20日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本構想及び基本計画見直し（案）について 	
第6回	1月28日 （火）	<ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメントの結果報告 ・ 基本構想及び基本計画見直し（案）について 	
第7回	2月17日 （月）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本構想及び基本計画見直し（案）について 	
市長へ答申	2月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本構想及び基本計画見直し（案）を市長に答申 	
基本計画策定	3月上旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 以後、建設基本計画、基本設計策定に移行 	

※ 各回の開催日及び検討内容は、現時点の予定であり、今後変更になることもあります。