

## 木更津市庁舎整備検討委員会 今年度スケジュール(改正)

	開催日等 (予定)	内容(予定)	備考
第1回	7月30日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委嘱状交付、委員長・副委員長選出</li> <li>・ 諮問</li> <li>・ 庁舎整備基本構想及び基本計画について</li> <li>・ 庁舎整備計画の現状と方向性について</li> </ul>	済
第2回	10月2日 (水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁舎候補地について</li> <li>・ 基本構想・基本計画の見直しについて</li> </ul>	済
第3回	10月29日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁舎候補地について</li> <li>・ 基本構想・基本計画の見直しについて</li> </ul>	
第4回	11月18日 (月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 規模、事業費、事業手法の検討</li> <li>・ 機能、配置構成の整理・検討</li> <li>・ 基本構想及び基本計画見直し(素案)について</li> </ul>	
第5回	12月24日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 規模、事業費、事業手法の検討</li> <li>・ 機能、配置構成の整理・検討</li> <li>・ 基本構想及び基本計画見直し(素案)について</li> <li>・ 基本構想及び基本計画見直し(案)の策定について</li> </ul>	
第6回	1月28日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 規模、事業費、事業手法の検討</li> <li>・ 機能、配置構成の整理・検討</li> <li>・ 基本構想及び基本計画見直し(素案)について</li> <li>・ 基本構想及び基本計画見直し(案)の策定について</li> </ul>	
第7回	2月17日 (月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基本構想及び基本計画見直し(案)の策定について</li> </ul>	
市長へ答申	2月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基本構想及び基本計画見直し(案)を市長に答申</li> </ul>	
パブコメ	3月下旬～	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基本構想及び基本計画見直し(案)について</li> </ul>	

※ 各回の開催日及び検討内容は、現時点の予定であり、今後変更になることもあります。