

**(仮称) 男女共同参画条例 策定スケジュール案【資料6】**

|            | 予定 | 作業                                                      | 備考                                        |
|------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1月<br>R3年度 | 初旬 | ● コンセプトの検討、他市事例等の資料収集                                   |                                           |
|            | 中旬 | R3年度 第3回 推進委員会 (1/17)                                   |                                           |
|            | 下旬 |                                                         |                                           |
| 2月         | 初旬 |                                                         |                                           |
|            | 中旬 |                                                         |                                           |
|            | 下旬 | ● 資料作成                                                  |                                           |
| 3月         | 上旬 | R3年度 第4回 推進委員会 (3/11)                                   | ★コンセプト、策定スケジュールの説明、意見聴取                   |
|            | 中旬 |                                                         |                                           |
|            | 下旬 |                                                         |                                           |
| 4月<br>R4年度 | 初旬 | ● 案・資料の作成、総務課へ相談                                        |                                           |
|            | 中旬 |                                                         |                                           |
|            | 下旬 |                                                         |                                           |
| 5月         | 初旬 |                                                         |                                           |
|            | 中旬 |                                                         |                                           |
|            | 下旬 | 第1回 推進委員会 (5/25頃)<br>総務課事前協議開始                          | ★計画進行管理、案の提示、意見聴取<br>★総務課へ案、根拠資料、他市事例等の提出 |
| 6月         | 初旬 | ● 事前協議に伴う修正、資料作成                                        |                                           |
|            | 中旬 |                                                         |                                           |
|            | 下旬 |                                                         |                                           |
| 7月         | 初旬 |                                                         |                                           |
|            | 中旬 |                                                         |                                           |
|            | 下旬 | 第2回 推進委員会 (7/25頃)                                       | ★案の提示、意見聴取                                |
| 8月         | 初旬 | 市長・副市長レク (8/5頃)                                         |                                           |
|            | 中旬 | 政策調整会議 (8/18頃)                                          |                                           |
|            | 下旬 | 総合政策会議 (8/26頃)<br>正副議長レク (8/31頃)                        |                                           |
| 9月         | 初旬 | 議会【常任委員会】 (9/7,8,9)                                     | ★議会対応                                     |
|            | 中旬 | 第3回 推進委員会 (9/15頃)                                       | ★案の提示、意見聴取                                |
|            | 下旬 | 議会【全員協議会】 (9/22)<br>パブコメ開始 (9/22頃)                      | ★議会対応<br>● 意見のとりまとめ、案への反映                 |
| 10月        | 初旬 | 議案名連絡期限 (10/7)<br>総務課事前協議連絡期限 (10/7)                    |                                           |
|            | 中旬 |                                                         |                                           |
|            | 下旬 | パブコメ終了 (10/21頃)<br>政策調整会議 (10/28頃)<br>議案データ提出期限 (10/28) | ★庁内における承認<br>★議案の提出                       |
| 11月        | 初旬 | 議案説明会 (11/10)                                           |                                           |
|            | 中旬 |                                                         |                                           |
|            | 下旬 |                                                         |                                           |
| 12月        | 初旬 | 議会【常任委員会】 (12/7,8,9)                                    | ★議会対応                                     |
|            | 中旬 | 第4回 推進委員会 (12/15頃)                                      | ★条例制定の報告、計画との関係性の説明                       |
|            | 下旬 |                                                         |                                           |