

第6次木更津市男女共同参画計画策定スケジュール

資料9

項 目		業務内容	年度 年 月	令和8年度																								令和9年度														
				令和8年																				令和9年																		
				4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3			4		
前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後	前	中	後				
計画策定	庁内への施策照会、各担当への個別相談																																									
	骨子案の作成																																									
	素案の作成																																									
	素案の庁内照会																																									
	市長・副市長レク																																									
	素案の修正																																									
	原案の作成及び修正																																									
	計画策定、公表																																									
男女共同参画推進委員会	第1回会議（進行管理、諮問、第6次計画のポイントについて）																																									
	第2回会議（第6次計画の素案について）																																									
	第3回会議（第6次計画の素案について）																																									
	第4回会議（答申）																																									
庁内体制	政策調整会議																																									
	総合政策会議																																									
	議長・副議長、常任委員会 委員長・副委員長レク																																									
	教育民生常任委員会協議会																																									
	議員全員協議会																																									
市民参画	きさらづみなトーク	内容検討、事業者との打ち合わせ																																								
		実施																																								
		調査結果の集計																																								
	市民・事業所アンケート	実施準備（チラシ・ポスター印刷、広報準備）																																								
		アンケート実施（10/1～10/31）																																								
		アンケート結果取りまとめ、公表																																								
	パブリックコメント		令和7年12月議会後～1か月間																																							