

パートナーシップファミリーシップ宣誓制度 スケジュール案

資料 7

	予定	作業	備考
4月 R4年度	初旬		
	中旬		
	下旬		
5月	初旬		
	中旬		
	下旬	第1回 推進委員会 (5/31)	★計画進行管理
6月	初旬		
	中旬		
	下旬		
7月	初旬		
	中旬		
	下旬	第2回 推進委員会 (7/29)	★条例案の提示、意見聴取
8月	初旬		
	中旬		
	下旬	人権啓発研修開催 (8/23-10/31)	★かずさ4市合同オンライン研修
9月	初旬		
	中旬		
	下旬	かずさ4市情報交換会議 (9/26) 第3回 推進委員会 (9/30)	★市民アンケート等の内容を協議 ★条例、パートナーシップ制度案説明、意見聴取
10月	初旬		
	中旬		
	下旬	政策調整会議 (10/20)	★庁内における承認
11月	初旬	総合政策会議 (11/2) 第4回 推進委員会 (11/8)	★庁内における承認 ★条例案、パートナーシップ制度案説明、意見聴取
	中旬		
	下旬	第5回 推進委員会 (11/25)	★条例案、パートナーシップ制度案説明、意見聴取
12月	初旬	議会【総務常任委員会協議会】 (12/6)	★議会対応
	中旬	議会【全員協議会】 (12/14) パブコメ開始 (12/15頃)	★議会対応 意見のとりまとめ、素案への反映
	下旬		
1月	初旬		
	中旬	パブコメ終了 (1/14頃)	
	下旬	政策調整会議 (1/26)	★パブコメで大きな変更があった場合のみ
2月	初旬	総合政策会議 (2/2) 議会【常任委員会】 (2/8,9,10)	★パブコメで大きな変更があった場合のみ ★議会対応
	中旬		
	下旬		
3月	上旬	議会【常任委員会】 (3/7,8,9)	★議会対応
	中旬		
	下旬	議会【全員協議会】 (3/22)	★議会対応