

第2期 木更津市子ども・子育て支援計画策定スケジュール(案)

	子ども・子育て会議	事務局	
4月		1次計画の評価作業の方法	計画策定業務委託契約 担当者打ち合わせ 評価シートの作成と評価方法の検討・担当課へ評価依頼(4/26)
5月		1次計画評価作業 子育て支援関連各課等とのヒアリング (22日以降)	契約準備 必要に応じて担当課とのヒアリング作業を実施(5月下旬～6月下旬)
6月		↓	子ども子育て会議委員改選準備 (市民公募委員の8月の広報に掲載)市民公募委員の選出
7月	第1回 子ども・子育て会議(26日)	○2期計画策定にあたり1期計画の評価 ○2期計画骨子案の提出	会議の内容 (1)第1期木更津市子ども・子育て支援事業計画の評価報告 (2)第2期木更津市子ども・子育て支援事業計画の進捗管理と2期計画の方向性の提案
8月		施策の展開の作成作業 (具体的事業および目標設定) 関係各課と調整し作成する	
9月		↓	
10月	第2回 子ども・子育て会議(4日)		第2回会議の内容 委員改選委嘱状交付 (1)第2期木更津市子ども・子育て支援事業計画(素案)の提案
11月	第3回 子ども・子育て会議(8日) ※(会場)木更津市民総合福祉会館		第3回会議の内容 (1)第2期 木更津市子ども・子育て支援事業計画 市議会へ説明(11月28日以降)
12月		パブリックコメントの実施	
1月		パブコメ終了後の計画案修正作業	
2月	第3回 子ども・子育て会議(未定)		パブリックコメントの状況によって会議開催の方法を検討します。
3月			