

第7次きさらづ障がい者プラン 障害福祉計画策定委員会 スケジュール（案）

資料3

令和8年					
4月	5月	6月	7月	8月	9月
 ・アンケート調査結果の整理・分析 ・第6次計画施策進捗状況調査の実施 ・基礎データの整理・分析 ・施策体系の見直し ・計画(骨子案)の作成			第1回 7/21(火) 14：00～15：30	 ・施策の展開の検討 ・量の見込みと 確保策の検討 ・計画(素案)の作成	第2回 9/18(金) 14：00～15：30

令和8年			令和9年		
10月	11月	12月	1月	2月	3月
 ・計画(素案)の修正	第3回 11/10(火) 14：00～15：30	意見公募 令和8年12月～ 令和9年1月予定	 ・市民意見の分析・反映 ・計画(案)の作成		第4回 2月下旬～ 3月上旬予定