

月 間 工 程 表

工 事 名 木更津市新火葬場整備運営事業 工事用道路建設

東 亜 建 設 工 業 株 式 会 社

		令和2年1月																														備 考	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		金
仮設工																																	
	準備工																																
	仮囲い設置	休	休	休	休	休						休	休	休													休	休					
雑工		工	工	工	工	工						工	工	工													工	工					
	伐採工																																
使用機械	バックホウ																1	1			1	1	1	1	1				2	2	2	2	2
	4tユニック																1	1			1	1	1	1	1								
	キャリアダンプ																											1	1	1	1	1	

発 注 者 木更津市役所 環境部 火葬場建設準備室 ☎0438-36-1520
 事 業 者 かずさまごころサービス株式会社
 木更津市潮見三丁目13番2号
 施 工 者 東亜建設工業株式会社 千葉支店 南総工事事務所 木更津新火葬場作業所
 作業責任者 重松（しげまつ） ☎0438-25-4589

※お気づきの点がございましたら大変申し訳ございませんが、上記連絡先までご一報くださいますよう、お願いいたします。