

(仮称)第2期君津地域広域廃棄物処理事業スケジュール表(案)

	H30年度 (2018年)						H31年度 (2019年)												H32年度 (2020年)		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
君津地域4市及び 安房地域2市1町	▼準備室開設(10/1) ▼安房地域2市1町参加申入れ(10/17) ▼安房地域2市1町参加申入れ承諾(11/20) ▼覚書の締結 ▼負担割合協定書の締結																				
循環型社会形成推進 地域計画関係	▼地域計画等策定業務委託(10/22) ▼地域計画提出(11/27)						▼交付金申請 ▼交付金内示														
PFI法第6条による 民間提案	▼募集要領の配布(10/15) ▼民間提案評価委員会設置						▼民間提案書類の受付 ▼民間提案書類の審査 ▼検討結果の通知・公表														
予算計画							▼債務負担行為設定の議決														
整備運営 事業者選定	▼整備運営事業者選定方法についての検討						▼整備運営事業者選定委員会設置 ▼実施方針等の作成業務委託 ▼実施方針の公表 ▼入札公告 ▼民間事業者の提案の審査 ▼優先交渉権者決定(建設候補地決定) ▼事業契約締結(建設地決定)														
共同処理制度 (協議会)	▼共同処理制度についての検討 ▼県との調整						▼協議会規約の議決 ▼県へ届出 ▼協議会設立														
環境影響評価	▼																				