

第3次木更津市農業振興計画策定スケジュール(案)

令和4年度

項目	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
課内PT	★ 計画策定の説明	★ 準備会、骨子案	★ アンケート項目							★	
現計画期間の延長起案	★										
附属機関設置条例等改正依頼	★				↔ (議会)						
一般公募委員		↔ (準備)				↔ (公募)	↔ (選考)	★			
補正予算成立		★ (委託)			★ (報酬)						
準備会			★ 説明、骨子案	★ アンケート項							
委員枠決定			↔								
委員の推薦				↔		↔					
アンケート調査事前準備						↔					
第1回委員会								★			
委員会部会									★		↔ 課題整理
アンケート調査実施								↔			
アンケート回答集計									↔		
本市農業の課題整理									↔		
上位計画等との整合										↔	

推進委員会 君津農業事務所・JA木更津市・園芸振興協議会・農業者・農業委員会・公募市民・学識経験者 他

推進委員会部会 若手農業者・JA木更津市・君津農業事務所・農業委員会・農林水産課(事務局)・その他

準備会 JA木更津市・君津農業事務所・農業委員会・農林水産課(事務局)

課内PT 農業振興係・農業調整係選抜

第3次木更津市農業振興計画策定スケジュール(案)

令和5年度

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定業務委託	←→											
受託者決定		★										
受託業者と調整		←→										
計画素案立案			★									
計画素案修正					★							
推進委員会					★						★	
課内PT			★			★				★		
推進委員会部会				←→ (計画案検討)		←→ (修正案検討)				←→ (修正案検討)		
計画案修正			★				★					
庁内意見照会								★				
市議会説明									★			
パブコメ(素案を含む)						★			←→			
計画策定・公表												★

推進委員会

君津農業事務所・JA木更津市・園芸振興協議会・農業者・農業委員会・公募市民・学識経験者 他

推進委員会部会

若手農業者・JA木更津市・君津農業事務所・農業委員会・農林水産課(事務局)・その他

準備会

JA木更津市・君津農業事務所・農業委員会・農林水産課(事務局)

課内PT

農業振興係・農業調整係選抜