

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年12月25日

計画の名称	木更津市における下水道整備による防災・安全の実現（防災・安全）（重点計画）														
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当	○		
交付対象	木更津市														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		992	A	992	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R3当初）	（R5末）	（R7末）
1	下水道による都市浸水対策達成率を63ha整備することで、17％（R3）から19％（R7）に増加させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率	17%	19%	19%
	浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha） 一般地区面積（722／3,853）			
2	内水浸水想定区域図の作成に係る事業進捗率を、0％（R5）から100％（R7）に増加させる。			
	内水浸水想定区域図の作成事業進捗率	0%	50%	100%
	内水浸水想定区域図の作成に必要な工程における進捗／内水浸水想定区域図の作成に必要な工程			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	管渠（ 雨水）	新設	清見台 2 号幹線整備（浸 水対策）	Φ2000 L=0.8km	木更津市	■	■	■	■	■	804		-	
	A07-002	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	管渠（ 雨水）	新設	金田西特定土地区画整理 事業面整備（浸水対策）	A=3.2ha	木更津市	■	■	■			98		-	
	A07-003	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	-	新設	内水浸水想定区域図作成 事業（浸水対策）	内水浸水想定区域図の作成	木更津市			■	■	■	90		-	
												小計						992		
											合計						992			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	1	333	4		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	1	333	4		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	332		
支払済額 (e)	1	1	336		
翌年度繰越額 (f)	0	332	0		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 木更津市における下水道整備による防災・安全の実現（防災・安全）（重点計画）

[illegible]

(参考図面) 社会資本総合整備計画 (防災・安全) (重点計画)

計画の名称	1 木更津市における下水道整備による防災・安全の実現 (防災・安全) (重点計画)		
計画の期間	令和3年度 ～ 令和7年度 (5年間)	交付対象	木更津市

