

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和06年12月16日

計画の名称	木更津市における下水道整備による防災・安全の実現（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	木更津市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,393	A	2,393	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値 (R5末)	最終目標値 (R7末)
1	下水道による都市浸水対策達成率を63ha整備することで、17%（R3）から19%（R7）に増加させる。 下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積（ha） / 浸水対策を実施すべき面積（ha） 一般地区面積（722 / 3,853）	17%	19%	19%
2	内水浸水想定区域図の作成に係る事業進捗率を、0%（R5）から100%（R7）に増加させる。 内水浸水想定区域図の作成事業進捗率 内水浸水想定区域図の作成に必要な工程における進捗 / 内水浸水想定区域図の作成に必要な工程	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	管渠(雨水)	新設	清見台2号幹線整備(浸水対策)	2000 L=0.8km	木更津市						2,000	-	
	A07-002	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	管渠(雨水)	新設	金田西特定土地区画整理事業面整備(浸水対策)	A=3.2ha	木更津市							293	-
	A07-003	下水道	一般	木更津市	直接	木更津市	-	新設	内水浸水想定区域図作成事業(浸水対策)	内水浸水想定区域図の作成	木更津市							100	-
											小計							2,393	
											合計								2,393

中間評価


中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
木更津市下水道事業の社会資本整備総合交付金評価実施要綱により実施する。	令和6年12月
	公表の方法
	木更津市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・雨水管の整備により、都市浸水対策達成増加し、浸水被害の軽減が図られた。 ・浸水シミュレーションを実施する等、内水浸水想定区域図作成事業を進めた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・今後も都市浸水対策達成率の向上に努めます。 ・浸水対策事業を実施することにより、浸水被害の軽減を目指します。 ・R7年度までに内水浸水想定区域図を作成できるように努めます。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	浸水対策完了済み面積（ha）/浸水対策を実施すべき面積（ha）	
	中間 目標値	19%
2	中間 実績値	18%
	内水浸水想定区域図の作成に必要な工程における進捗/内水浸水想定区域図の作成に必要な工程	
	中間 目標値	50%
	中間 実績値	50%

(参考図面) 社会資本総合整備計画 (防災・安全) (重点計画)

計画の名称	1 木更津市における下水道整備による防災・安全の実現 (防災・安全) (重点計画)		
計画の期間	令和3年度 ~ 令和7年度 (5年間)	交付対象	木更津市

No.1木更津処理区計画図



A07-002
金田西特定土地区画整理事業面整備

事業計画区域全域: A07-003
浸水シミュレーション事業

A07-001 清見台2号幹線整備

- 凡例
- 下水道法による事業計画区域
 - 既設幹線
 - 新設雨水幹線
 - P 既設雨水ポンプ場
 - 雨水枝線整備区域
 - 污水・雨水枝線整備区域(金田西特定土地区画整理事業面整備)