

事 業 評 価 書

補 助 事 業 名	教育文化施設:金田小学校給食室改修工事				
補 助 事 業 者 名	木更津市長				
実 施 場 所	木更津市中島2931-1				
補助事業の成果の目標	<p>令和6年度には、児童数の増加により約500食の給食が必要となるが、現在の給食室では300食の調理が限度であることから、必要な調理器具(回転釜など)の配置及び調理スペースが確保できるよう、既存給食室の改修工事と増築工事を実施する。</p> <p>このことにより、必要な食数が調理できるだけでなく、児童に衛生的で安心安全な給食の提供ができる施設へと改善を図るものである。</p> <p>【参考指標】金田小児童数 令和4年度 334人 令和5年度 389人 令和6年度 443人</p>				
補 助 事 業 の 内 容	給食室改修工事				
補助事業の始期及び終期	令和2年度から令和3年度				
事業費及び交付金額		令和2年度	令和3年度	令和4年度	計
	事業費	円 3,025,000	円 30,811,000	円	円 33,836,000
	交付金額	2,700,000	17,000,000		19,700,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>[補助事業の成果及び評価] 作業スペースが確保でき、作業効率があがりました、と栄養士から意見を聴取しました。</p> <p>[地域住民への周知の実施状況] 工事看板に当該補助事業である旨を記載し、地域住民へ周知しました。また、今後ホームページでも周知を行う予定です。</p>				
事業の改善措置及び今後の対応	—				
事業評価に際しての第三者機関の活用の有無	無				