令和3年度 第2次基本計画進行管理の結果について

令和4年6月企画部企画課

1. 第2次基本計画に位置づけた施策の進行管理

令和元年度から4年度までを計画期間とする第2次基本計画に位置づけた48の施策について、 それぞれの施策の目標達成に向け、令和3年度の取組結果やこの取組結果を踏まえた今後の取組 について検討する進行管理を実施したので、取りまとめ結果を報告します。

今後は、この結果と昨年度実施した市民アンケートの調査結果等を総合的に評価し、必要に応じて計画の見直し等を図るとともに、令和5年度を始期とする第3次基本計画の策定を進めてまいります。

なお、施策別の詳細については、資料2「基本計画 施策の進行管理票」をご参照ください。

○第2次基本計画に位置づけた施策の進捗状況

基本方向	施策	進捗度				
		Α	В	С		
(1) 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	10	1	9			
(2) 子どもを育む環境づくり	3	1	2			
(3) まちを支える人づくり	5	2	3			
(4) まちのにぎわい・活力づくり	9	1	8			
(5) まちの快適・うるおい空間づくり	13	5	8			
(6) 構想の実現に向けて	8		7	1		
合 計	48	10	37	1		
		20.8%	77.1%	2.1%		

※進捗度については、施策の進行管理票における取組(進捗)状況や成果指標などを総合的に 評価し、3段階で表示しています。

A 概ね順調

- B 概ね順調であるが、より一層の取組(施策)の推進が必要
- C さらなる重点的な取組(施策)の推進が必要

2. 第2次基本計画事業の進行管理

基本計画事業とは、第2次基本計画に位置付けた48の施策目標を達成するために、市が取組を 進める様々な事業のうち、特に重点的に取り組む事業です。

市では、基本計画事業について、令和3年度の取組状況を把握し、必要に応じて計画の見直し 等について検討を行う進行管理を実施したので、進捗状況の取りまとめ結果を報告します。

今後は、この結果等を踏まえ、令和5年度当初予算編成の参考資料として役立ててまいります。

なお、事業別の詳細については、資料3「基本計画 事業の進行管理票」をご参照ください。

○第2次基本計画事業の進捗状況一覧表(令和3年度)

(単位:千円)

基本方向	事業	進捗度		前年度	現年予算額	決算見込額	
		0	Δ	×	繰越額	次十 J'异创 	次异光 处积
(1) 安心・安全でいきいきとした暮らしづくり	9	8	1		132, 168	502, 015	490,874
(2) 子どもを育む環境づくり	10	7	2	1	366, 369	567, 045	620, 280
(3) まちを支える人づくり	6	6			0	479, 919	27, 129
(4) まちのにぎわい・活力づくり	15	14	1		0	220, 312	195, 176
(5) まちの快適・うるおい空間づくり	26	20	6		780, 191	1,829,572	1, 942, 383
(6) 構想の実現に向けて	11	11			43, 737	495, 503	498, 338
合 計	77	66	10	1	1, 322, 465	4, 094, 366	3, 774, 180
		85.7%	13.0%	1.3%			

※進捗度については、当該年度の実施計画書における事業進捗率に対し、実績となる事業進捗率 の割合により、3段階で表示しています。

○ 概ね計画どおり実施・・・・・ 概ね令和3年度実施計画書のとおり実施した事業

△ 計画どおり実施できなかった・・ 事業の見直しや繰越等により、計画どおり実施できなかった事業

× 事業の中止・休止・・・・・・ 事業の見直し等により、中止もしくは休止した事業

新型コロナウイルス感染症等の影響により、翌年度へ繰り越した事業